

Werkvak	Planning ¹		Omleidingen en verkeersmaatregelen ^{2, 4}
Voorbereidend werk	Week 10 t/m 12	6 maart t/m 24 maart	Fietspad langs Lovink deels afgesloten. Verkeer brom-/fietspad wordt met borden omgeleid via rijbaan.
A1	Week 13 t/m 16	27 maart t/m 21 april	Lovink binnen werkvak afgesloten voor verkeer. Bushalte Vrouwenpolder buiten gebruik.
A2	Week 15 t/m 16	11 april t/m 21 april	Bushalte Vrouwenpolder buiten gebruik. Ronde afgesloten voor verkeer. Verkeer (vracht-/auto en brom-/fiets) wordt met borden omgeleid bij de afsluiting.
B1	Week 15-17	11 april t/m 26 april	Brom-/fietsverkeer kan gebruik blijven maken van de rijbaan. Toegang particulier parkeerterrein appartementen wordt zo kort mogelijk afgesloten (enkele dagen) ³ .
B2	Week 18-26	1 mei t/m 3 juli	Paulinapolder binnen werkvak geheel afgesloten. Lovink t.h.v. werkvak A1 tijdelijk 1-richting met uitstaphalte en bufferzone voor bussen. Parkeerplaatsen t.h.v. werkvak A1 buiten gebruik Bushaltes op stationsplein buiten gebruik. Station en omliggende woningen en panden worden bereikbaar gehouden voor voetgangers. Verkeer (vracht-/auto en brom-/fiets) wordt met borden omgeleid bij de afsluiting. Toegang particulier parkeerterrein appartementen blijft toegankelijk via Lovink.
B3	Week 22-26	30 mei t/m 3 juli	Paulinapolder en Lovink binnen werkvak geheel afgesloten. Lovink t.h.v. werkvak A1 tijdelijk 1 richting met uitstaphaltes en bufferzone voor bussen. Bushaltes op stationplein buiten gebruik Verkeer (vracht-/auto en brom-/fiets) wordt met borden omgeleid bij de afsluiting. Toegang particulier parkeerterrein appartementen wordt zo kort mogelijk afgesloten (enkele dagen) ³
Afrondende werkzaamheden	Week 26-29	3 juli t/m 21 juli	Afrondende werkzaamheden, geen afsluitingen
Park, bomen en planten	Eind 2023, begin 2024	-	Diverse werkzaamheden rondom het nieuwe pocketpark (Paulinapolder, stationsplein) en aanplant bomen. Geen omleidingen.

1 De planning is op hoofdlijnen en kan tijdens de uitvoering wijzigen.

2 Wegafsluitingen worden met vooraankondigingsborden tijdig aangegeven.

3 Bewoners worden min. 2 dagen voor afsluiting particulier parkeerterrein door de aannemer op hoogte gesteld.

4 Omleidingsroutes worden circa 1 week voor afsluiting gepubliceerd op www.vathorst.nl/nieuws/